Parcours d'un projet de pilotage – de l'idée à la mise en production

Étape	Acteur	Phase
Besoin de pilotage identifié	Direction métier / service	Contact de votre coordinateur EDS ou des référents thématiques au sein des directions métier du siège
Référents métier contactés	Direction métier / service	
Besoin priorisé et formalisé	Métier	Évaluation du besoin Métier (priorisation, expression de besoin)
Besoin cadré, priorisé, faisabilité validée	DSN	Cadrage du besoin DSN (compréhension du besoin, étude de faisabilité, évaluation intégration roadmap)
Spécifications fonctionnelles validées	DSN et Groupe de travail Métier	Construction indicateur / axe d'analyse et design restitution finale
DataContract validé	DSN	DataContract Validé
Données modélisées et disponibles	DSN	Traitement des données
Tableau de bord développé	DSN	Développement du tableau de bord automatisé
Recette validée par le groupe de travail	DSN et Groupe de travail	Tests/recette avec le groupe de travail
Tableau de bord en production	DSN	Mise en production sur le Portail Pilote
Communication, formation, documentation	Direction métier DSN	Communication / formation / documentation

Le temps alloué au maintien en condition opérationnelle des tableaux de bord existants est important. Les équipes de la DSN produisent en moyenne une dizaine de tableaux de bord automatisés par an. Pour répondre aux besoins croissants de demandes de tableaux de bord / indicateurs, la DSN a lancé une mission sur le décisionnel à l'AP-HP afin d'évaluer les modalités de déploiement du self BI.

Conception du projet avec le métier

Mise en place technique du projet

Validation par le métier

Déploiement du tableau de bord

Le projet se poursuit uniquement si cette étape est validée